

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной направленности
«Точка роста» на базе МОУ «Зенинская СОШ»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. 	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль - Апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Июль
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Август
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Апрель
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Апрель
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»:	<p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p> <p>Свидетельство о повышении</p>	Июнь-июль

	<p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p> <p>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.</p>	квалификации	
7	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июль
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно